

Capitolul VII. Descrierea planului de actiune - Max 3 pag

| Activități | S S S S S S S S S S S S S S S | | | | | | | | | | | | | | | Responsabil: | Resurse financiare | Resurse materiale |
|---|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|-----------------------|--|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | |
| FUNCTIONARE GAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Angajare personal GAL | | | | | | | | | | | | | | | | Manager proiect | | Necesare: Materiale consumabile, birotică, autoturism |
| Organizare Adunari generale/Consiliul Director etc. | | | | | | | | | | | | | | | | secretar-animator | | Materiale consumabile, birotică, autoturism |
| Organizare achizitii si incheiere/derulare Contracte furnizare produse și prestare servicii | | | | | | | | | | | | | | | | expert tehnic 1 | Buget alocat costurilor de funcționare | Existente: 1 echip. Multifuncțional 4 laptopuri 1 PC |
| Participare la actiuni in cadrul RNDR | | | | | | | | | | | | | | | | Manager proiect | | 2 imprimante 1 aparat foto Mobilier (2 dulapuri si 1 birou) |
| Depunere rapoarte de progres, de activitate, cereri de plata, s.a.. la organisme operationale | | | | | | | | | | | | | | | | expert tehnic 2 | | |
| ACTIUNI DE ANIMARE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cursuri de instruire angajati GAL/leaderi locali | | | | | | | | | | | | | | | | Manager proiect | Buget alocat costurilor de funcționare | Necesare: laptopuri, Materiale consumabile, birotică, autoturism |
| Realizare studii ale zonei | | | | | | | | | | | | | | | | Serviciu Externalizat | | |
| Furnizarea de informatii cu privire la SDL(materiale, site, filme, conferinte | | | | | | | | | | | | | | | | secretar-animator | | |

[Handwritten signature]

| sesiuni, intalniri, seminari) | | | | | | | | | | Serviciu Externalizat | | Existente: |
|--|---|---|--|--|--|--|--|--|--|------------------------|--|---|
| Alte actiuni de animare | | | | | | | | | | PP - secretar-animator | | 1 echip. Multifunctional 4 laptopuri 1 PC 2 imprimante 1 aparat foto Mobilier (2 dulapuri si 1 birou) |
| ACTIUNI DE LANSARE/DERULARE APELURI DE SELECTIE | | | | | | | | | | | | |
| Elaborare si publicare Apel de selectie (Notă : marcat cu * perioada lansării măsurii de infrastructură socială) | * | * | | | | | | | | Manager proiect | | Necesare: laptopuri, Echipament perforat și înfoliat, Materiale consumabile, birotică, autoturism Existente: 1 echip. Multifunctional 4 laptopuri 1 PC 2 imprimante 1 aparat foto Mobilier (2 dulapuri si 1 birou) |
| Elaborare materiale si organizare evenimente de promovare pentru Apelurile de Selectie | | | | | | | | | | Manager proiect SE | | |
| Intalniri cu potentialii beneficiari- furnizarea de informatii pentru pregatirea si elaborarea proiectelor | | | | | | | | | | secretar-animator | Buget alocat costurilor de functionare | |
| Primire/ evaluare/selectie si proiecte | | | | | | | | | | expert tehnic 1 SE | | |
| Convocare/organizare Comitet de selectie / contestatie | | | | | | | | | | Manager proiect | | |
| Depunere proiecte la organismele operationale, evaluare si contractare proiecte | | | | | | | | | | Manager proiect | | |

Handwritten signature and number 39

| IMPLEMENTARE PROIECTE DIN SDL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Monitorizare proiecte din SDL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEPUNERE CERERI DE PLATA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Evaluare conformitate cereri de plata beneficiari | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Depuneri cereri de plata beneficiari la organismele operationale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |